

				Cadastro GestãoDF					
Eixo Temático	Tipo	Obra	Iniciativa PEDF	Iniciativa	RA	Início/Fim	Órgão Executor	Status	Reporte GestãoDF
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia no Setor Militar Urbano (SMU)	Brasilia	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia em Sobradinho	Sobradinho	02/01/2020 30/06/2022	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia em Planaltina	Planaltina	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia no Autódromo	Brasilia	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)

				Cadastro GestãoDF					
Eixo Temático	Tipo	Obra	Iniciativa PEDF	Iniciativa	RA	Início/Fim	Órgão Executor	Status	Reporte GestãoDF
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia na Asa Norte	Brasília	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia na Octogonal	Sudoeste/Octogonal	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Atrasado	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia no Guará	Guará	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)

				Cadastro GestãoDF					
Eixo Temático	Tipo	Obra	Iniciativa PEDF	Iniciativa	RA	Início/Fim	Órgão Executor	Status	Reporte GestãoDF
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia na Samambaia	Samambaia	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia em São Sebastião	São Sebastião	02/01/2020 31/12/2021	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia no Varjão	Lago Norte	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)

				Cadastro GestãoDF					
Eixo Temático	Tipo	Obra	Iniciativa PEDF	Iniciativa	RA	Início/Fim	Órgão Executor	Status	Reporte GestãoDF
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia na L4 Sul	Brasília	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia na Ponte das Garças	Brasília	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	EM FASE DE PROJETOS. Projetos elaborados pela SEMOB, pendente de aprovação por outros órgãos. (Dezembro/2019)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia em Brazlândia	Brazlândia	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia no Pistão Sul (Taguatinga)	Taguatinga	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)

				Cadastro GestãoDF					
Eixo Temático	Tipo	Obra	Iniciativa PEDF	Iniciativa	RA	Início/Fim	Órgão Executor	Status	Reporte GestãoDF
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia no Trevo de Triagem Norte - TTN	Distrito Federal	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia na Ponte JK	Brasilia	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia na Cidade do Automóvel	Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Cidade Estrutural e Cidade do Automóvel)	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Construção de 100 km de ciclovias	Construção de Ciclovia na Ligação Taguatinga - Samambaia	Samambaia	02/01/2020 31/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	Projetos apresentados se encontram com problemas de aprovação devido a metodologia topográfica apresentada. Aguardando posicionamento da empresa para a devida correção. (30/06/2020)

				Cadastro GestãoDF					
Eixo Temático	Tipo	Obra	Iniciativa PEDF	Iniciativa	RA	Início/Fim	Órgão Executor	Status	Reporte GestãoDF
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Sim	Implantação de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT no Distrito Federal	Implantação de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT no Distrito Federal	Distrito Federal	01/04/2019 30/12/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	EM ANDAMENTO. Em análise as contribuições recebidas do processo de consulta e audiência pública. Eventuais ajustes serão incorporados visando aprimorar os aspectos específicos da implementação e operação do VLT, incluindo a revitalização da área de influência da Avenida W3 e as travessias transversais que unem as quadras 900 as 600.
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Não	Implantação de 20 bolsões de estacionamentos em áreas de estações do BRT/Metrô e área central de Brasília	Implantação da Zona Verde no DF	Distrito Federal	02/01/2020 30/06/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	EM ANDAMENTO. Publicado comunicado relevante adiando a sessão da Audiência Pública anteriormente agendada para o dia 17/07, para ocorrer no dia 31 de julho de 2020. DODF nº 133, de 16/06/2020. (Feito pela SUPPE)
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Não	Construção do Terminal de Ônibus de Santa Maria	Construção do Terminal de Ônibus de Santa Maria	Santa Maria	02/01/2020 30/06/2023	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Não	Construção do Terminal de Ônibus do Itapoã	Construção do Terminal de Ônibus do Itapoã	Itapoã	15/10/2020 15/04/2021	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	
Desenvolvimento Territorial	Projeto	Não	Construção do Terminal de Ônibus do Varjão	Construção do Terminal de Ônibus do Varjão	Varjão	15/10/2020 15/04/2022	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal	Em Andamento	

### Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

### Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

### Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

### Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

### Atualização dos Reportes

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

EM FASE DE PROJETOS. Os projetos, contratados pela SEMOB, elaborados pela empresa TCURBES, presentes no processo SEI nº 00090-00012392/2018-61, não são passíveis de aprovação no órgão competente (SEDUH)

Foi encaminhado um ofício ao Sócio Diretor da empresa TCURBES solicitando esclarecimentos referentes a metodologia topográfica aplicada nos projetos, uma vez que estes não se em concordância com o Decreto nº 38.247 e normativos, em especial ao Relatório 4 - Ativ. 4 – Elaboração de Projetos Executivos de Readequação e de Novos Trechos de Ciclovias para a malha cicloviária do Distrito Federal. Ainda não houve resposta da referida empresa aos questionamentos. Desta forma o processo seguirá para orientação dos trâmites legais a AJL.

### Atualização dos Reportes

Em análise as contribuições recebidas do processo de consulta e audiência pública. Eventuais ajustes serão incorporados visando aprimorar os aspectos específicos da implementação e operação do VLT, incluindo a revitalização da área de influência da Avenida W3 e as travessias transversais que unem as quadras 900 as 600.

Adicionalmente, o projeto foi enviado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) para análise das questões relacionadas ao conjunto urbanístico de Brasília, para posterior encaminhamento ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

EM ANDAMENTO. Projeto em discussão com a sociedade em geral com o objetivo de colher contribuições para o seu aprimoramento. Processo de Consulta e Audiência Públicas aberto em 1º de julho de 2020.