

Cronograma de substituição da frota da concessionária Expresso São José

Em cumprimento ao disposto na Cláusula 3 do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 02/2012, a Expresso São José apresentou o cronograma de substituição da frota, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do 3º Termo Aditivo, nos termos do Decreto nº 30.584/2009.

A Expresso São José informou à Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), conforme documento da Mercedes-Benz, que os veículos serão encarroçados em prazo previsto de 60 dias após a entrega dos chassis pela Mercedes-Benz.

Conforme documento da Mercedes-Benz, os prazos de fornecimento de 473 chassis de ônibus OF1721, EURO VI, a partir de setembro de 2023 a dezembro de 2023, com a seguinte previsão:

- Setembro/2023 – 50 chassis + 60 dias para encarroçamento.
- Outubro/2023 – 100 chassis + 60 dias para encarroçamento.
- Novembro/2023 – 150 chassis + 60 dias para encarroçamento.
- Dezembro-2023 – 173 chassis + 60 dias para encarroçamento.

A Mercedes-Benz autorizou o envio do documento ao Governo do Distrito Federal como forma de cumprir o disposto na Cláusula Terceira – condições de renovação da frota, apresentação do cronograma – do Terceiro Aditivo do Contrato de Concessão 02/2012.